


GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

Descripción General de la Gestión de la Integración del Proyecto



Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Entradas


- 1 Documentos de negocio
 - Caso de negocio
 - Plan de gestión de beneficios
- 2 Acuerdos
- 3 Factores ambientales de la empresa
- 4 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas



- 1 Juicio de expertos
- 2 Recopilación de datos
 - Tormenta de ideas
 - Grupos focales
 - Entrevistas
- 3 Habilidades interpersonales y de equipo
 - Gestión de conflictos
 - Facilitación
 - Gestión de reuniones
- 4 Reuniones

Salidas

- 1 Acta de constitución del proyecto
- 2 Registro de supuestos



Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto



Plan para la Dirección del Proyecto	Documentos del Proyecto	
1. Plan para la gestión del alcance	1. Atributos de la actividad	19. Mediciones de control de calidad
2. Plan de gestión de los requisitos	2. Lista de actividades	20. Métricas de calidad
3. Plan de gestión del cronograma	3. Registro de supuestos	21. Informe de calidad
4. Plan de gestión de los costos	4. Base de las estimaciones	22. Documentación de requisitos
5. Plan de gestión de la calidad	5. Registro de cambios	23. Matriz de trazabilidad de requisitos
6. Plan de gestión de los recursos	6. Estimaciones de costos	24. Estructura de desglose de recursos
7. Plan de gestión de las comunicaciones	7. Pronósticos de costos	25. Calendarios de recursos
8. Plan de gestión de los riesgos	8. Estimaciones de la duración	26. Requisitos de recursos
9. Plan de gestión de las adquisiciones	9. Registro de incidentes	27. Registro de riesgos
10. Plan de involucramiento de los interesados	10. Registro de lecciones aprendidas	28. Informe de riesgos
11. Plan de gestión de cambios	11. Lista de hitos	29. Datos del cronograma
12. Plan de gestión de la configuración	12. Asignaciones de recursos físicos	30. Pronósticos del cronograma
13. Línea base del alcance	13. Calendarios del proyecto	31. Registro de interesados
14. Línea base del cronograma	14. Comunicaciones del proyecto	32. Acta de constitución del equipo
15. Línea base de costos	15. Cronograma del proyecto,	33. Documentos de prueba y evaluación
16. Línea base para la medición del desempeño	16. Diagrama de red del cronograma del proyecto	
17. Descripción del ciclo de vida del proyecto	17. Enunciado del alcance del proyecto	
18. Enfoque de desarrollo	18. Asignaciones del equipo del proyecto	

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

Entradas


- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Cualquier componente
- .2 Documentos del proyecto
 - Registro de cambios
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Lista de hitos
 - Comunicaciones del proyecto.
 - Cronograma del proyecto,
 - Matriz de trazabilidad de requisitos
 - Registro de riesgos
 - Informe de riesgos
- .3 Solicitudes de cambio aprobadas
- .4 Factores ambientales de la empresa
- .5 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas


- .1 Juicio de expertos
- .2 Sistema de información para la dirección de proyectos
- .3 Reuniones

Salidas

- .1 Entregables
- .2 Datos de desempeño del trabajo
- .3 Registro de incidentes
- .4 Solicitudes de cambio
- .5 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - Cualquier componente
- .6 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Lista de actividades
 - Registro de supuestos
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Documentación de requisitos
 - Registro de riesgos
 - Registro de interesados
- .7 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización



Gestionar el Conocimiento del Proyecto



Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

Entradas


- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Cualquier componente
- .2 Documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Base de las estimaciones
 - Pronósticos de costos
 - Registro de incidentes
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Lista de hitos
 - Informes de calidad
 - Registro de riesgos
 - Informe de riesgos
 - Pronósticos del cronograma
- .3 Información de desempeño del trabajo
- .4 Acuerdos
- .5 Factores ambientales de la empresa
- .6 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Análisis de datos
 - Análisis de alternativas
 - Análisis costo-beneficio
 - Análisis del valor ganado
 - Análisis de causa raíz
 - Análisis de tendencias
 - Análisis de variación
- .3 Toma de decisiones
- .4 Reuniones

Salidas

- .1 Informes de desempeño del trabajo
- .2 Solicitudes de cambio
- .3 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - Cualquier componente
- .4 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Pronósticos de costos
 - Registro de incidentes
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Registro de riesgos
 - Pronósticos del cronograma



Realizar el Control Integrado de Cambios

Entradas


- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de cambios
 - Plan de gestión de la configuración
 - Línea base del alcance
 - Línea base del cronograma
 - Línea base de costos
- .2 Documentos del proyecto
 - Base de las estimaciones
 - Matriz de trazabilidad de requisitos
 - Informe de riesgos
- .3 Informes de desempeño del trabajo
- .4 Solicitudes de cambio
- .5 Factores ambientales de la empresa
- .6 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Herramientas de control de cambios
- .3 Análisis de datos
 - Análisis de alternativas
 - Análisis costo-beneficio
- .4 Toma de decisiones
 - Votación
 - Toma de decisiones autocrática
 - Análisis de decisiones con múltiples criterios
- .5 Reuniones

Salidas

- .1 Solicitudes de cambio aprobadas
- .2 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - Cualquier componente
- .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de cambios



Cerrar el Proyecto o Fase

Entradas

- .1 Acta de constitución del proyecto
- .2 Plan para la dirección del proyecto
 - Todos los componentes
- .3 Documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Base de las estimaciones
 - Registro de cambios
 - Registro de incidentes
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Lista de hitos
 - Comunicaciones del proyecto
 - Mediciones de control de calidad
 - Informes de calidad
 - Documentación de requisitos
 - Registro de riesgos
 - Informe de riesgos
- .4 Entregables aceptados
- .5 Documentos de negocio
 - Caso de negocio
 - Plan de gestión de beneficios
- .6 Acuerdos
- .7 Documentación de las adquisiciones
- .8 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Análisis de datos
 - Análisis de documentos
 - Análisis de regresión
 - Análisis de tendencias
 - Análisis de variación
- .3 Reuniones

Salidas

- .1 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de lecciones aprendidas
- .2 Transferencia del producto, servicio o resultado final
- .3 Informe final
- .4 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

4.1
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

- Acta de Constitución del Proyecto

Plan para la Dirección del Proyecto

- Plan para la dirección del proyecto
- Todos los componentes

Documentos del Proyecto

- Documentos del proyecto
- Registro de supuestos
- Base de las estimaciones
- Registro de cambios
- Registro de incidentes
- Registro de lecciones aprendidas
- Lista de hitos
- Comunicaciones del proyecto.
- Mediciones de control de calidad
- Informes de calidad
- Documentación de requisitos
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos

5.5
Validar el Alcance

- Entregables aceptados

12.1
Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

- Documentación de las adquisiciones

12.2
Efectuar las Adquisiciones

- Acuerdos

Documentos del Proyecto

- Caso de negocio
- Plan de gestión de beneficios

Empresa/ Organización

- Activos de los procesos de la organización

4.7
Cerrar el Proyecto o Fase

- Transferencia del producto, servicio o resultado final

Cliente

Documentos del Proyecto

- Actualizaciones a los documentos del proyecto
- Registro de lecciones aprendidas

Empresa/ Organización

- Informe final
- Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

